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СВОДНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 

«Новая индустриализация» в городском округе «город Дербент»

1. Общие сведения
	Куратор муниципальногоприоритетногопроекта
	Заместитель главы городского округа «город Дербент» Фарманов Рустам Фирязович

	Руководитель муниципальногоприоритетногопроекта
	Начальник управления экономики и инвестиций 
Кудаев Садулла Магомедович.

	Разработчик сводного плана 
	Рамазанов Ш. С. – старший инспектор Управления экономики и инвестиций администрации городского округа «город Дербент»



2. План муниципального приоритетного проекта по контрольным точкам

	№ п/п
	Наименование
	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата / контрольная точка показателя)
	Срок

	1
	Инициация проекта
	Контрольная точка
	10.12.2017 г

	2
	Разработка предложения по проекту
	Контрольная точка
	12.12.2017 г

	3
	Разработка паспорта муниципального проекта
	Контрольная точка
	15.12.2017 г

	4
	Разработка сводного плана проекта
	Контрольная точка
	17.12.2017 г

	5
	Определение ответственных за реализацию проекта лиц
	Контрольная точка
	17.12.2017 г

	6
	Обсуждение финансового плана проекта
	Контрольная точка
	18.12.2017 г

	7
	Утверждение предложения, паспорта и сводного плана проекта
	Контрольная точка
	25.12.2017 г

	8
	Начало реализации проекта
	Контрольная точка
	10.01.2018 г

	9
	Подведение промежуточных результатов
	Контрольная точка
	Ежеквартально (начиная с 01.03.2018 г)

	10
	Окончание реализации проекта
	Контрольная точка
	25.12.2018 г

	11
	Закрытие проекта и подготовка сводного отчета
	Контрольная точка
	28.12.2018 г



3. Сводный план муниципального приоритетного проекта 
	№
п/п
	Наименование контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Срок реализации

	1.
	Реконструкция и модернизация ОАО «Дербентский завод игристых вин»
	Управление экономики и инвестиций;
ОАО «Дербентский завод игристых вин»
	IVквартал 2018 года

	2.
	Строительство ЗАО «Дербентский винно-коньячный завод»
	Управление экономики и инвестиций;
ЗАО «Дербентский винно-коньячный завод»
	IVквартал 2018 года

	3.
	Реконструкция и модернизация АО «Дербентский коньячный комбинат»
	Управление экономики и инвестиций;
АО «Дербентский коньячный комбинат»
	IVквартал 2018 года

	4.
	Внедрение инновационных технологий АО ДНИИ «Волна»
	Управление экономики и инвестиций;
АО ДНИИ «Волна»
	IVквартал 2018 года

	5.
	Создание технопарка переработки твердых коммунальных отходов «Зональный центр по обращению с отходами»
	Управление экономики и инвестиций;
МКУ «Управление земельных и имущественных отношений»;
МБУ «Управление жилищно-комунального хозяйства»;
Министерство промышленности и торговли РД (по согласованию);
Заинтересованные инвесторы
	IVквартал 2018 года

	6.
	Поддержание объемов производства на действующих предприятиях города
	Управление экономики и инвестиций;
Действующие предприятия города
	IVквартал 2018 года

	7.
	Создание индустриального парка
	Управление экономики и инвестиций;
Отдел по делам архитектуры и градостроительства;
МКУ «Управление земельных и имущественных отношений»;
Министерство промышленности и торговли РД (по согласованию)
	III квартал 2018 года

	8.
	Освоение производства новых видов строительных материалов
	Управление экономики и инвестиций;
Заинтересованные инвесторы
	IVквартал 2018 года
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4. Реестр договорных обязательств муниципального приоритетного проекта

	№
п/п
	Наименование юридического (физического) лица
	Вид документа
	Дата заключения 
	Предмет договора
	Сумма договора, млн. рублей
	Примечание

	1.
	
	
	
	
	
	





5. Контактная информация об участникахмуниципального приоритетного проекта

	№
п/п
	Роль в приоритетном проекте 
	Ф.И.О.
	Должность
	Контактная информация

	1.
	Куратор
	Фарманов Р.Ф.
	Заместитель главы
	4-77-70

	2.
	Руководитель муниципального приоритетного проекта  
	Кудаев С.М.
	Начальник Управления экономики и инвестиций
	4-11-14

	3.
	Разработчик 
	Рамазанов Ш. С.
	Старший инспектор Управления экономики и инвестиций
	4-11-14





