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муниципального приоритетного проекта 
Развитие торговли в городском округе «город Дербент»

1. Общие сведения

	Наименование направления
	Развитие торговли в городском округе «город Дербент»

	Краткое наименование муниципального приоритетного проекта 
	Развитие торговли в городском округе «город Дербент»
	Срок начала и окончания проекта
	8.01.2018г- 25.12.2018 г.


	Куратор муниципального приоритетного проекта 
	Фарманов Р.Ф.- заместитель главы администрации

	Функциональный заказчик 
	Администрация городского округа «город Дербент»

	Руководитель муниципального приоритетного проекта 
	Кудаев С.М.- начальник Управления экономики и инвестиций

	Исполнители и соисполнители мероприятий муниципального приоритетного проекта 
	Управление экономики и инвестиций;
МКУ «Управление земельных и имущественных отношений»;
Прокуратура города Дербент (по согласованию);
Отдел МВД России по г. Дербент (по согласованию);
ОНД по г. Дербент УНД и ПР ГУ МЧС России по РД (по согласованию);
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербент (по согласованию);
Отдел правовой и кадровой работы;
Административная комиссия;
Управляющие рынками компании;
Отдел АТК;
Отдел по делам ГО и ЧС;
Отдел по делам архитектуры и градостроительства

	Разработчик паспорта муниципального приоритетного проекта 
	Мирзеханов Г.А.- начальник Отдела налоговой политики и инвестиций Управления экономики и инвестиций администрации городского округа «город Дербент»




2. Содержание муниципального приоритетного проекта 

	Цель муниципального приоритетного проекта 
	Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары широкого ассортимента, в первую очередь отечественного производства, по доступным ценам, удовлетворение потребности жителей города в услугах, соответствующих современным стандартам качества и безопасности.

	Показатели муниципального приоритетного проекта и их значение по годам
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение на 2017 год
	Период, 2018 год


	
	Исполнение пунктов дорожной карты по упорядочению торговой деятельности управляющими компаниями розничных рынков, расположенных на территории городского округа «город Дербент» (%).
	основной
	60
	100

	
	Площадь новых торговых объектов стационарной розничной торговли, введенных в эксплуатацию на территории городского округа «город Дербент», тыс. кв.м.
	основной
	
21,5
	
22

	
	Обеспеченность населения городского округа «город Дербент» площадью стационарных торговых объектов, кв.м. на 1000 чел 
	основной
	500
	596

	
	Обеспеченность населения городского округа «город Дербент» площадью  торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках, торговых мест на 1000 человек
	основной
	2
	3

	
	Оборот розничной торговли, млрд. руб. 
	основной
	40,6
	42,0

	
	Количество организованных сельскохозяйственных ярмарок
	основной
	13
	30

	
	Количество созданных площадок для размещения нестационарных торговых объектов согласно утвержденной схеме размещения нестационарных торговых объектов.

	основной
	47
	50

	
	Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации, в том числе электронных (печатной информации) по вопросам защиты прав потребителей.
	основной
	2
	4

	Результаты муниципального приоритетного проекта 
	В Результате реализации проекта будут достигнуты следующие показатели: 
увеличится ежегодный рост оборота розничной торговли в городском округе «город Дербент»;
будут привлечены дополнительные инвестиционные ресурсы в развитие инфраструктуры, реконструкцию и строительство объектов потребительского рынка городского округа;
произойдет рост обеспеченности населения в городском округе площадью торговых объектов;
повысится качество торгового обслуживания населения;
повысится эффективность системы защиты прав потребителей;
снизится количество нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителей;
повысится уровень привлекательности осуществления торговой деятельности на окраинах города.



3. Этапы и контрольные точки

	№ п/п
	Наименование
	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)
	Срок

	1
	Инициация проекта
	Контрольная точка
	10.12.2017 г

	2
	Разработка предложения по проекту
	Контрольная точка
	12.12.2017 г

	3
	Разработка паспорта муниципального проекта
	Контрольная точка
	15.12.2017 г

	4
	Разработка сводного плана проекта
	Контрольная точка
	17.12.2017 г

	5
	Определение ответственных за реализацию проекта лиц
	Контрольная точка
	17.12.2017 г

	6
	Обсуждение финансового плана проекта
	Контрольная точка
	18.12.2017 г

	7
	Утверждение предложения, паспорта и сводного плана проекта
	Контрольная точка
	25.12.2017 г

	8
	Начало реализации проекта
	Контрольная точка
	10.01.2018 г

	9
	Подведение промежуточных результатов
	Контрольная точка
	Ежеквартально (начиная с 01.03.2018 г)

	10
	Окончание реализации проекта
	Контрольная точка
	25.12.2018 г

	11
	Закрытие проекта и подготовка сводного отчета
	Контрольная точка
	28.12.2018 г



4. Бюджет муниципального приоритетного проекта 

	
Источники финансирования
	Год реализации
	
Всего

	
	2018
	

	Бюджетные источники, млн. рублей
	федеральный бюджет
	0
	0

	
	республиканский бюджет
	0
	

	
	местный бюджет
	0
	

	Внебюджетные источники, млн рублей
	0
	

	Итого
	0
	



5. Ключевые риски 
	№ п/п
	Наименование риска
	Мероприятия по предупреждению риска

	1
	Неисполнение управляющими рынками компаниями пунктов дорожных карт.
	Проведение проверочных мероприятий в отношении розничных рынков, выдача предписаний об устранении выявленных нарушений.


	2
	Незаинтересованность инвесторов в создании новых торговых площадей.
	Создание привлекательных условий для инвесторов


	3
	Неисполнение контролирующими органами плана мероприятий.

	Проведение совещаний межведомственной комиссии и закрепление всех поручений в соответствии с протоколом.



6. Описание муниципального приоритетного проекта 
	Связь с государственными программами Республики Дагестан
	1. «Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015-2016 годы и период до 2020 года" Утвержденная Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 25 декабря 2014 г. N 2733.
2.Государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности и торгово-экономического сотрудничества Республики Дагестан на 2015-2020 годы» утвержденной Постановлением Правительства Республики Дагестан от 14.12.2016 года № 389

	Взаимосвязь с другими государственными программами
	

	Формальные основания для инициации
	Федеральный закон от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федеральный закон от 30.12.2006 г. №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»

	Дополнительная информация
	





